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Прилог 1-Извјештаја    ПРЕГЛЕД АКТУЕЛНИХ ПРОБЛЕМА КОЈИ ОПТЕРЕЋАВАЈУ  

РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА (МХЕ) 

 

 

 

Легенда:   *  има, предлаже се;            

Ред. 

број 

Концесионар Назив МХЕ 

Локација 

Према уговору Степен обраде 

документације 

Начин обезбјеђења 

 финансирања  изградње  

мале хидроелектране 

Статус уговора-

приједлог 

Комисије 

Коментар 

снага производња захтјев 

за гр.д. 

грађ. 

дозв. 

властита 

сред. 

банке партнери раскид 

уговора 

aнекс 

уговора (МW) (GWh) 

1. НЕВАС  

Кнежево 

Скакакавац 

Главица на 

Цврцки 

1,500 7,100   *   *  Општина Кнежево не 

издаје урбанистичку 

сагласност. 

2. ЕNERGY MBA  

Бања Лука 

Коритине на 

Врбањи 

2,000 5,500   * *  *  Чека се израда 

новелације ријеке 

Врбас. Врбањци на 

Врбањи 

3,300 12,500   * *  *  

Рудина на 

Врбањи 

1,200 5,000   * *  *  Локална заједница 

није одобрила 

пројекте на јавној 

расправи.  
Градина на 

Врбањи 

4,100 17,500   * *  *  

3. 

 

ЕНЕРГЕТИК  

Бања Лука 

Бук Челинац 

на Врбањи 

0,150 1,450   *   *  Чека се израда 

новелације ријеке 

Врбас, преклапа се са 

ХЕ Челинац.  

Призрен Град 

Сана 2 на 

Сани 

3,500 20,000   *   *  Одбијен је захтјев за 

издавање УС. Споран 

је Просторни план. 

 

4. САВОХ Милићи Јована на 

Зеленом Јадру 

1,600 8,000 *  * *   * Приступило се изради 

новог Главног 

пројекта. Постигнут је 

договор да се започну 

радови. 
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5.  КОМПАНИЈА 

Бобар, 

Бијељина 

Бистрица 4 2,900 11,900 *  * * *  * Очекује се издавање 

грађевинске дозволе. 

Бистрица  Б5А 1,200    3,833 * * * * *  * Отпочели су 

грађевински радови, 

који би се требали 

завршити до краја 

2009. године. 

1,000    5,179 

Крупац на 

Жељезници 

5,000 27,00   * * *   Тренутно је у изради 

Идејни пројекат.  

6.  КАЛДЕРА 

ЛАКТАШИ 

Бистрица 1 16,600 155,230 *  * * *  * У току је процедура 

„затварања“ 

финансијске 

конструкције 

(вриједност инвес. 

80.000.000,00 евра).  

Бистрица  

2 А 

7,940 *  * * *  * 

Бистрица 3 16,500 *  * * *  * 

ЈАЊИНА Ј1 4,100 14,800 *  * * *  * 

Говза Б-Г-4 на 

Говзи 

1,400 7,300      *  Локације се налазе у 

Националном парку 

Сутјеска.  

 
Суха С-С-2  

на Сухој 

3,600 21,430      *  

7. ДБ Con  

Бања Лука 

Ободник на 

Врбањи 

2,400 9,100   * * * *  Чека се израда 

новелације ријеке 

Врбас и Врбања. 

Понуђено ново 

Идејно рјешење. 

Шибови на 

Врбањи 

2,700 15,300   * * * *  

8. ГОМЕКС 

Лакташи  

Плива 1 на 

Пливи 

0,960 7,010      *  Предлаже се 

споразумни раскид 

уговора о концесији 

9. RECONSULT  

Лакташи 
 

Старо Село на 

Црној ријеци 

1,700 9,500   * * *  * Предлаже се 

економски исплат. 

рјешење 

обједињавањем  три  

МХЕ.  

10. Дуга Кнежево Јовићи на 

Пливи 

0,600 4,200   * *   * Очекује се скоро 

издавање УТ услова 

од стране општине 

Шипово.  
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11. HIDROENERGY 

Гацко 

С-Ј-2 на 

Јабушници 

2,300 6,700 * * * * *  * Уговорена је опрема 

за ову МХЕ и 

отпочели су 

грађевински радови.  

С-Ј-3 на 

Јабушници 

1,700 12,700 *  * * *  * Добијени су  УС и 

еколошке дозволе.  

С-3 на 

Сутјесци 

5,400 20,400   * * * *  Локација се налази  у 

Националном парку 

Сутјеска. 

12. Чајевац Компaни 

Шипово  

Лукавица на 

ријеци 

Лубовица 

 

0,500 3,500      *  Разлог за не 

реализацију уговора 

су подигнути 

рибњаци.  

13. ЕNERGO 

KOMPANY 

Бања Лука 

Дуљци на 

Пливи  

1,100 7,500   * * *  * Основни параметри 

уговора (снага, 

концепт изградње) 

морају се измијенити.  
Котор Варош 

на Врбањи 

3,400 17,500   * * *  * 

Укрина на 

ријеци 

Укрини 

0,500 2,500      *  Извршена пробна 

мјерења су показала 

да је изградња објекта 

неисплатива. 

14. ЕлектроДобој, 

Добој 

Шајин камен 

на Босни  

5,000 17,740   * *  *  Локација се налази на 

ентитеtској граници 

са Федерацијом БиХ.  

Цијевна III на 

Босни 

5,000 22,785   * * *  * Ради се 

документација за ову 

МХЕ. 

Пакленица на 

Пакленици 

0,200 1,800 *  * *   * Послат је захтјев 

матичном предузећу 

Електропривреда РС 

да се одобри 

расписивање тендера 

за избор извођача 

радова.  
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15.  МЕТАЛОТЕХНА  

Кнежево 

Запеће на 

Угру 

1,700 8,000 *  * *   * У току је издавање 

грађевинске дозволе. 

Врбања II на 

Врбањи 

1,700 5,500   * *  *  Новелација Врбаса 

није спорна али може 

да утиче на техничко 

рјешење. 

Врбања III на 

Врбањи 

1,200 5,500   * *  *  Чека се израда 

новелације ријеке 

Врбас.  

16. ЕЛИНГ МХЕ 

Теслић 

Новаковић на 

Угар  

2,500 9,500 *  * *   * Концесионар се нада 

да ће на прољеће 

2010. године 

монтирати опрему.  

Говза Б-Г-1 на 

Говзи-Јелеч 

4,600 14,600   * *   * Присутан је проблем 

издавања дозвола и 

сагласности за 

изградњу од стране 

општине Фоча.  

Говза Б-Г-2 на  

Говзи- 

Палеж 

2,100 8,000   * *   * 

Говза Б-Г-3 на 

Говзи 

4,800 10,000   * *   * 

Дивич на 

Врбањи 

4,600 8,400 * *      Ова МХЕ ради двије 

године, при крају је 

завршетак треће фазе 

реализације  МХЕ. 

Иломска  0,220 0,670   * *    За ове двије МХЕ још 

увијек нису 

потписани уговори.  
Студена 0,130 0,700   * *    

17. ЕУРОХЕМ  

Бања Лука 

Млин на 

Врбасу 

ВРБАС 1 

2* 

0,600 

7,200   * * * *  МХЕ нису уврштене у 

Регулациони план 

општине Бања Лука. 

Код зграде 

ЕУРОХЕМА 

ВРБАС 2 

2* 

0,600 

7,200   * * * *  

18. ХИДРОКОП  

Бања Лука 

Грабовица на 

Врбањи 

5,000 16,700   * *  *  Чека се израда 

новелације ријека 

Врбас и Врбања.  

Врбања 1 на 

Врбањи 

2,500 10,900   * *  *  Проблем је 

Регулациони план 

општине Бања Лука.  
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19. ЛСБ ЕЛЕКТРАНЕ 

Бања Лука 

 

Медна на 

Сани 

4,900 18,400 *  * *  *  Поднешен је захтјев 

за одобрење за 

грађење. Општина 

Рибник је против 

градње. 

20. ИНТЕРХЕМ  

Бања Лука 

Кобиљска 

ријека 

Кнежево 

0,500 2,500   * *   * Чека се израда 

новелације ријека 

Врбас и Врбања.  

21. ЕНЕРГОКОМЕРЦ  

Бања Лука 

Бјелајци на 

ЦрнојРијеци 

0,580 6,900   * * *  * Предлаже се 

економски 

исплативије рјешење 

обједињавањем све 

три МХЕ на Црној 

ријеци. 

Мркоњић 

Град на Црној 

ријеци 

2,700 7,100   * * *  * 

Шипраге на 

Врбањи 

4,700 13,200      *  Чека се израда 

новелације ријеке 

Врбас и Врбања.  

Стопан 

наВрбањи 

4,700 11,800      *  Новелација није 

проблем, концесионар 

је могао приступити 

изградњи. 
Јурићи на 

Врбањи 

5,000 16,700      *  

22. ENERGY 

ZOTTER BAU 

JUDENBURG 

Аустрија 

 

Сућеска Р-С-1 0,760 4,300 * * * *   * Објекат је пуштен у 

погон са лимитираном 

снагом од 200 КW. 

Проблем је 

прикључак на мрежу.  

Сућеска Р-С-2 0,740 3,363 * * * *   * Када је утврђено да се 

неће добити 

квалитетан  

прикључак за МХЕ      

Р-С-1 тренутно су   

радови у застоју. 

Сућеска Р-С-3 0,440 3,241 Ова МХЕ је обједињена у претходне двије ранијим рјешењима и сагласностима Министарства и 

Комисије. 

JАЊИНА J-2 1,700 3,450   * *   * Урађена је измјена 

Студије и достављена 

министарству.  
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23. САВИЋ КЕГ  

Аустрија 

 (нова фирма 

РЗАВ, д.о.о 

Вишеград) 

РЗАВ 1 2,000 9,780   * * *  * Добијена је еколошка 

дозвола за свих пет 

објеката у јулу 

мјесецу 2009. Стекли 

су се услови за израду 

Главног пројекта.  

РЗАВ 2 2,500 12,750   * * *  * 

РЗАВ 3 2,500 10,900   * * *  * 

РЗАВ 4 3,000 10,110   * * *  * 

РЗАВ 5 1,726    * * *  * 

24. СИМИНГ ТРАДЕ 

Фоча 

Отеша Б-О-2 1,600 5,600   * *   * Добијена је 

одбијеница општине 

Фоча за УС, број  

06-364-99/09 од 

16.07.2009. године.  

25. ДРИНА 

Hidroenergy 

Угљевик 

Јабушница 1 

на Јабушници 

 

2,160 10,397   * * *  * Концесионар тражи 

да се укине забрана од 

стране Министарства 

за изградњу ових 

објеката као и да му 

се омогући израда 

Студије утицаја на 

животну средину. 

 

С-Х-1 на 

Хрчавки 

5,000 33,300   * * *  * 

С-Х-2 на 

ријеци 

Хрчавка 

0,367 1,940   * * *  * 

 С-Х-3 на 

ријеци 

Хрчавка 

1,070 5,300   * * *  * 

Сутјеска 2 А 

на Сутјесци 

4,770 18,795   * * * *  Локације се налазе у 

Националном парку 

Сутјеска. Сутјеска 2 Б 

на Сутјесци 

3,270 15,730   * * * *  

26. ОМОРИКА ПЕТ 

 Добој 

Пећина Тишћа 

на   Дрињачи 

0,500 3,500   * *   * У току је 

потписивање уговора 

за израду Главног 

пројекта.   

Парни Луг на 

Дрињачи 

0,500 3,500   * *   * Урађен је дио 

пројектне 

документације за ове 

двије МХЕ и предат 

Министарству.  

 

 

 

 

 

Кушлат на  

Јадру 

0,250 1,750   * *   * 
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27. ЕТА  

Зворник 

Испод 

Кушлата на 

Дрињачи  

0,500 2,500   * *   * За прву МХЕ је 

добијена УС, купљена 

опрема и чека се на 

еколошку дозволу. За 

преостале три МХЕ у 

току је припрема 

документације.  

Чајкуша на 

Дрињачи  

0,500 2,500   * *   * 

Медашевац на 

Дрињачи 

0,500 2,500   * *   * 

Барски Поток 

на Дрињачи 

0,500 2,500   * *   * 

28. ББ Промет 

Градишка 

Грабовичка 

ријека 

притока 

Врбање 

0,500 2,700 *  * *   * Очекује се  издавање 

грађевинске дозволе. 

Главни пројекат је у  

изради. 

29. БББ Шипово Главица на 

Пливи 

0,900 7,100   * * *  * Израђује се Главни 

пројекат и пројектна 

документација. 

30. Петрогенех 

Шипово 

Башићи на 

Јању 

1,400 7,600 

 
  * * *  * Ради  се пројектна 

документација. 

31. Д&Д ЕЛИНГ 

Власеница 

Седрица на 

потоку 

Седрица 

0,200 0,4368      *  Предлаже  

се споразумни раскид 

уговора о концесији  

32. ХИДРОМОНТ 

Источно Сарајево 

 

Драженица  

Б-Д-2 

1,000 4,200      *  Не постоји економска 

исплативост 

инвестиције. Уговор 

престаје да важи у 

складу са чланом 50. 

став 1. тачка 3. и 4. 

33. ТЕCNOENERGY 

АS 

Норвешка 

Цијевна 1 на 

ријеци Босни 

4,900 33,000 * * * *   * У току је поступак 

тендерске процедуре 

за избор извођача 

радова. У јануару 

2010. године извођачи 

ће отпочети  радове 

на изградњи. 

Цијевна 2 на 

ријеци Босни 

4,900 33,000 * * * *   * 

Цијевна 4 на 

ријеци Босни 

4,900 33,000 * * * *   * 

МХЕ Добој  8,000 36,000   * *   * У току је поступак 

издавања УС  за ове 

три МХЕ.  

 

 

 

Цијевна 5 на 

ријеци Босни 

9,500 47,000   * *   * 

Цијевна 6 на 

ријеци Босни 

9,800 49,000   * *   * 
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34. МАРВЕЛ И. 

Сарајево 

Крупац 

притока 

Неретве 

0,700 4,300   * *  *  Урађен је потпуно 

нови концепт 

коришћења Горњег 

дијела тока Неретве  

(снага 17 МW). 

35.  КОРOНА  

Власеница 

Горњи 

Залукавик 2 

на Студеном 

Јадру 

0,350 1,743 *  * * *  * У току је процедура 

издавања грађевинске 

дозволе. Проблем је 

са документацијом за 

земљиште. 

36. АБН Бијељина Градац на 

ушћу 

Мајевачког 

канала 

0,320 2,080   * *   * Добијена је УС, 

урађени су УТ услови.  

Поднешен је захтјев 

да се измјени снага и 

прошири број 

локација (пет умјесто 

двије).  

АТЦ на 

Ободном 

каналу 

0,200 1,300   * *   * 

37. ИНВИНГ  

Власеница 

Врело Гачићи 

на притоци 

Дрињаче 

0,100 0,500   * * *  * Урађена је пројектна 

документација.  

Луковица на 

притоци 

Студеног 

Јадра 

0,500 0,150      *  Пројекат  није 

економски оправдан.  

Грабовичка 

ријека на 

Грабовачкој 

ријеци 

2 

*0,200 

0,200 * * * * *  * Радови на ове двије 

МХЕ су обједињени. 

Добијена су одобрења 

и грађевинска 

дозвола.  Скакакавац 

Грабовица 

наГрабовачкој 

ријеци 

0,300 1,.500 * * * * *  * 

38.  КОНСТРУКТОР 

Фоча 

Крупица 

 Б-К-1 

1,200 5,890      *  Концесионар је 

одустао од локације, 

тражи њену замјену.  

39.  СТРАЈКО 

Требиње  

До на Брегави 2,000 9,279      *  Концесионар не може 

да ријеши имовинске 

односе.  
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40. 25 Новембар  

Челинац 

Орахово на 

Врбањи 

1,200 3,900      *  Новелација ријеке 

Врбање није спорна за 

градњу. 

41. ЕЛЕКТРО 

КРАЈИНА  

Бања Лука 

МХЕ 

Делибашино 

село 

4,100 26,300   * *  *  Проблем издавања УС 

од стране општине  

Бања Лука. Објекат се 

налази у заштитном 

дијелу магистралног 

пута Бања Лука-

Приједор. 

42.  ЕУРОГРАФИКА  

Зворник  

Шековићи на 

Дрињачи 

3,300 14,800   * * *  * Израђено је ново 

техничко рјешење, 

које је предато 

министарству.  

Д1 и Д2 

Дрињачи 

0,500 3,500      *  Обзиром на 

расположиви пад 

воде, истраживања су 

показала да двије 

МХЕ нису исплативе.  

43. ЕКОВАТ  

Мркоњић Град 

Понор на 

ријеци Понор 

0,320 1,600   * * *  * Усвојен је концепт 

градње МХЕ. Постоји 

сагласност општине 

за изградњу. 

Сокочница на 

Сокочници 

0,233 1,160 *  * * *  * За ове двије МХЕ  

очекује се издавање 

одобрења за грађења. Медна 

СКЛОП на 

Медијанци 

1,720 8,760 *  * * *  * 

44. ХИДРОИНВЕСТ  

Рогатица  

 

Дуб на Прачи  9,500 46,377   * *   * Урађено је ново 

Идејно рјешење, уз 

уважавање препорука 

о коришћењу 

хидропотенцијала 

ријеке Праче.  

 

 

 

 

 

 

Устипрача на 

Прачи 

4,900 25,000   * *   * 
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Напомена: Провјера и надзор рада концесионара извршен у јулу  мјесецу 2009. године 

Извјештај о реализацији уговора о концесијама сачињен у јулу мјесецу  2009. године, у Бања Луци . 

 

Број: 01- 346 /09 

Датум: 22.12.2009. године           Предсједник Комисије 

 

    Предраг Ашкрабић 

45. Ројал Прима 

Мркоњић Град 

Шипово на 

ријеци Јањ 

3,240 18,500   *   *  Постоји  

неусклађеност 

изградње објекта са 

изградњом ХЕ Јањски 

отоци, снаге 29 MW, 

као и концептом 

развоја туризма у овој 

општини.  

46. МЕГАЕЛЕКТРИК  

Бања Лука 

 

Велика 

Јасеница 

0,068 0,040   * *   * У току је израда 

Главног пројеката и 

избор опреме.  

МХЕ Жираја 0,090 0,520   * *   * Добијене су УС за ове 

двије МХЕ.  МХЕ Жежеља 0,073 0,420   * *   * 

УКУПНО ПРЕДЛОЖЕНО (РАСКИДИ И АНЕКСИ): 36 71 

 

 


